

# Can Coll

## LA RECEPCIÓ DE LES OBRES, PREVISTA PER A LES PROPERES SETMANES

Les obres d'urbanització ja es troben pràcticament finalitzades però encara manca executar alguna servitud. Un cop aprovades les operacions jurídicocomplementàries, s'iniciaran els tràmits judicials necessaris per tal d'iniciar-ne els treballs pertinents de les servituds. La recepció de les obres està prevista fer-la abans de finalitzar el mes de juliol.



L'enllumenat públic de Can Coll podria entrar en funcionament de manera parcial en unes tres setmanes. La tramitació per part de l'Ajuntament ja està enllestida i ara només manca la disponibilitat dels operaris de FECSA. En aquest sentit l'Ajuntament està treballant per a que FECSA agilitei els tràmits i les feines el més ràpid possible



# Ca n'armengol

## ABANS DE FINAL DE MES SE'N RECEPCIONARAN LES OBRES

### La justícia mitjançant una interlocutòria de data 1 d'abril avala el cobrament de la quarta quota per part de l'Ajuntament

En les properes setmanes està previst que es recepcionin les obres de Ca N'Armengol, tot i que es farà de manera parcial, ja que manquen algunes servituds i s'estan realitzant els tràmits adients per poder executar aquests treballs.

Malgrat les pressions de l'empresa que fins i tot es va emportar les màquines, l'Ajuntament es va mantenir ferm i fent costat als veïns, forçant a l'empresa a acabar les obres, que han estat executades molt correctament, com es pot comprovar passejant per la urbanització.

Sobre el pagament de la quarta quota la justícia va avalar, en una interlocutòria de data 1 d'abril d'enguany, la legalitat de la decisió de l'Ajuntament per tal de procedir al seu cobrament.

Per altra banda, restarà fer la plantació dels parcs urbans, feina que es deixa per a la tardor ja que n'és l'època més adient.

L'enllumenat entrarà en funcionament a finals del mes de juliol.



# Can Rigol

**L'AJUNTAMENT RECLAMA A ROGASA L'ACABAMENT DE LES OBRES ADVERTINT QUE EN TRENCARÀ EL CONTRACTE SI NO RESPONEN EN EL TERMINI MARCAT.**

Les obres d'urbanització de Can Rigol ja estan quasi acabades però ROGASA no està complint els darrers requeriments per deixar-la del tot enllestida. Això ha motivat a l'Ajuntament a requerir a ROGASA, amb decret de l'alcalde 1346/09 de 2 de juliol, que en el termini fixat procedeixi a esmenar les deficiències d'acord amb l'informe de la direcció de l'obra.



**L'AJUNTAMENT TAMBÉ HA APROVAT EL PROJECTE DEL COL·LECTOR D'AIGÜES RESIDUALS DE LA URBANITZACIÓ. LA GENERALITAT DE CATALUNYA S'HA COMPROMÈS DE CONSTRUIR-LO ABANS NO ACABI L'ANY.**

Per altra banda, el govern municipal aprovat el projecte del col·lector d'aigües residuals de la urbanització. La Generalitat de Catalunya s'ha compromès de construir-lo abans no acabi l'any. Quan s'haurà construït, la xarxa de clavegueram de la urbanització entrarà en funcionament i totes les llars ja s'hi podran connectar.



L'enllumenat públic entrarà en funcionament en, aproximadament, tres setmanes.

**EN EL CAS QUE L'EMPRESA NO ACABI LES OBRES EN AQUEST TERMINI, L'AJUNTAMENT EN RESOLDRÀ EL CONTRACTE, EN CONFISCARÀ LA FIANÇA I CONTRACTARÀ UNA NOVA EMPRESA PERQUÈ HO FACI.**

## L'AJUNTAMENT I INFORMA

**OBRES D'URBANITZACIÓ DE:**

- CAN COLL
- CAN RIGOL
- CA N'ARMENGOL

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat us vol informar de quina és la situació actual de les vostres urbanitzacions ara que la data de recepció de les esmentades obres està propera.

Som conscients del que heu viscut i patit a causa dels inconvenients i dificultats que provoquen unes obres d'urbanització. Continuem treballant per solucionar els darrers esculls que facilitin poder signar la recepció definitiva d'aquests tres importants nuclis de Corbera de Llobregat.



Ajuntament  
Corbera de  
Llobregat